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	迪庆州“十四五”涉藏规划项目前期工作推进计划表

	序号
	项目名称
	前期责任部门
	前期工作计划完成时间
	备注

	合计87项
	
	
	

	一、已完成前期工作项目（31项）
	
	

	1
	云南迪庆供暖（香格里拉片区）项目
	州热力开发

有限责任公司
	已开工
	涉藏专项

	2
	迪庆州以工代赈项目
	州发展改革委
	已开工
	

	3
	迪庆州乡村振兴人居环境整治
	州农业农村局
	已开工
	

	4
	迪庆州城镇老旧小区改造项目
	州住房和城乡建设局
	已开工
	

	5
	S209香格里拉市军马场至

大雪山垭口公路
	州交通运输局
	已开工
	

	6
	S254德钦至四川巴塘公路
	州交通运输局
	已开工
	

	7
	G215香格里拉益松至仓觉段二级公路
	州交通运输局
	已开工
	

	8
	G214线隔界河至德钦县城公路
	州交通运输局
	已开工
	

	9
	G353线维西至巨甸二级公路
	州交通运输局
	已开工
	

	10
	德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	11
	澜沧江江西公路
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	12
	奔其公路（拖顶至其宗段）
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	13
	香格里拉市东外环二期工程（桑那水库至箐口段）
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	14
	香格里拉市东外环市政道路连接工程
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	15
	中型水库建设项目
	州水务局
	已开工
	

	16
	香丽高速香格里拉西环连接线道路绿化提升工程
	州住房和城乡建设局
	已开工
	涉藏专项

	17
	农村电网巩固提升工程
	南方电网迪庆供电局
	已开工
	

	18
	维西县永春河流域生态治理及基础设施建设一期项目
	维西县人民政府
	已开工
	涉藏专项

	19
	香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目
	州住房和城乡建设局
	已开工
	涉藏专项

	20
	迪庆州污水处理厂及配套管网建设项目
	州住房和城乡建设局
	已开工
	

	21
	托巴水电站
	州能源局、华能澜沧江水电股份有限公司
	已开工
	

	22
	迪庆州新能源汽车充电桩建设
	州发展改革委
	已开工
	

	23
	G214连接巴拉格宗小镇主干道提质扩容项目
	州交通运输局
	已开工
	涉藏专项

	24
	迪庆州生态保护和修复及支撑体系建设项目
	州林草局
	已开工
	

	25
	迪庆州义务教育阶段小学风雨活动场所建设项目
	州教育体育局
	已开工
	

	26
	维西县人民医院能力提升

建设项目
	维西县人民政府
	已完成前期，已申报项目建设资金
	

	27
	迪庆州卫生应急物资储备中心建设项目
	州卫生健康委
	已完成前期，已申报项目建设资金
	涉藏专项

	28
	迪庆州县城排水防涝工程
	州住房和城乡建设局
	已完成前期，已申报项目建设资金
	

	29
	扶持人口较少民族发展

建设项目
	州发展改革委
	已完成前期，已申报项目建设资金
	

	30
	迪庆州“十四五”高标准农田建设项目
	州农业农村局
	已完成前期，已申报项目建设资金
	

	31
	迪庆州人防基本指挥所

建设项目
	州住房和城乡建设局
	已完成前期，已申报项目建设资金
	

	二、正在推进前期项目（56项）
	
	

	32
	香格里拉民族职业学院

建设项目
	州教育体育局
	2022年8月31日
	涉藏专项

	33
	维西县人民医院白济汛分院
	州卫生健康委
	2022年8月31日
	涉藏专项

	34
	香格里拉市纳帕海流域美丽河湖建设项目
	香格里拉市人民政府
	2022年8月31日
	涉藏专项

	35
	迪庆州委党校迁建
	州委党校
	2022年8月31日
	涉藏专项

	36
	寺院管理服务机构基础

设施建设
	州委统战部
	2022年8月31日
	涉藏专项

	37
	迪庆州行政村村级组织

活动场所
	州委组织部
	2022年8月31日
	涉藏专项

	38
	迪庆州档案馆档案信息化建设
	州档案局
	2022年8月31日
	涉藏专项

	39
	德钦县格加尼拉小型水库
	德钦县人民政府
	2022年8月31日
	涉藏专项

	40
	迪庆藏族自治州州级广播电视媒体融合提升
	州广播电视局
	2022年8月31日
	

	41
	迪庆州公共实训基地建设项目
	州人力资源和社会保障局
	2022年8月31日
	

	42
	迪庆州人民医院开发区分院提标扩能建设项目
	州卫生健康委
	2022年8月31日
	

	43
	迪庆州社区养老综合服务中心项目
	州民政局
	2023年8月31日
	打捆项目，部分项目能在2022年8月30日完成前期。

	44
	香格里拉红军长征国家文化公园建设
	州文化和旅游局
	2022年8月31日
	

	45
	香格里拉普达措国家公园体制试点区建设项目
	普达措管理局
	2022年8月31日
	

	46
	迪庆州维稳联勤应急指挥中心建设项目
	州公安局
	2022年8月31日
	

	47
	公安局业务技术用房建设项目
	州公安局
	2022年8月31日
	

	48
	迪庆州义务教育阶段小学标准化建设项目
	州教育体育局
	2022年8月31日
	

	49
	迪庆州公安基层派出所

建设项目
	州公安局
	2022年8月31日
	

	50
	G7611都香高速宁蒗（泸沽湖）至香格里拉段
	州交通运输局
	2022年8月31日
	

	51
	旭龙水电站
	州能源局、国家能源集团金沙江旭龙水电

有限公司
	2022年8月31日
	

	52
	云南迪庆网络综合治理平台建设项目
	州委网信办
	2022年8月31日
	

	53
	迪庆州维西县长江流域（腊普河）水环境综合整治二期工程
	州生态环境局
	2022年8月31日
	

	54
	迪庆州生态廊道建设项目
	州生态环境局
	2022年8月31日
	

	55
	德钦县肉类冷冻仓储中心
	州商务局
	2022年9月30日
	

	56
	云南迪庆新一代天气雷达系统建设项目
	州气象局
	2022年10月31日
	

	57
	铸牢中华民族共同体意识主题教育基础设施建设项目
	州民宗委
	2022年12月31日
	

	58
	香格里拉市城市生活垃圾分类

处理项目
	州住房和城乡建设局
	2022年12月31日
	

	59
	乡村振兴基础设施建设项目
	州农业农村局
	2022年12月31日
	涉藏专项

	60
	香格里拉市给初楚小型水库
	香格里拉市人民政府
	2022年12月31日
	涉藏专项

	61
	下他洛水库（维西县叶枝镇）
	维西县人民政府
	2022年12月31日
	涉藏专项

	62
	香格里拉出入境边防检查站
	州商务局
	2022年12月31日
	涉藏专项

	63
	人民法院审判法庭建设项目
	州中级人民法院
	2022年12月31日
	

	64
	境外藏胞接待站
	州委统战部
	2022年12月31日
	

	65
	迪庆香格里拉机场五期改扩建工程
	州交通运输局
	2023年3月30日
	

	66
	德钦县城灾害综合治理
	州德钦县城地质灾害防治和搬迁避让指挥部
	2023年6月30日
	涉藏专项

	67
	迪庆州第二民族中学项目
	州教育体育局
	2023年6月30日
	涉藏专项

	68
	香格里拉市人民医院金江分院
	州卫生健康委
	2023年6月30日
	涉藏专项

	69
	迪庆州广播精准实验能力提升建设项目
	州广播电视局
	2023年6月30日
	涉藏专项

	70
	迪庆州社会足球场建设项目
	州教育体育局
	2023年6月30日
	打捆项目，目前已到位5块足球场建设资金250万元，其余项目需要落实项目建设地块才能开展前期，且专项只支持州级，申报难度大。

	71
	迪庆州妇计中心（州妇幼保健院）建设项目
	州卫生健康委
	2023年6月30日
	

	72
	迪庆州精神病专科医院建设项目
	州卫生健康委
	2023年6月30日
	

	73
	迪庆州疾病预防控制中心整体新建项目（东城区新址）
	州卫生健康委
	2023年6月30日
	

	74
	G353线维西至福贡二级公路
	州交通运输局
	2023年6月30日
	

	75
	中华民族视觉形象工程
	州委宣传部
	2023年6月30日
	

	76
	迪庆州、县两级综治中心
	州委政法委
	2023年6月30日
	

	77
	古水水电站
	州能源局、华能澜沧江水电股份有限公司
	2023年6月30日
	

	78
	奔子栏水电站
	州能源局、国家能源集团金沙江奔子栏水电有限公司
	2023年6月30日
	

	79
	香格里拉市全民健身中心（小型体育综合体）
	州教育体育局
	待定
	项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目故目前正在汇报对接中。迪庆州全民健身中心（小型体育综合体）已完成可研审查。

	80
	迪庆州幼儿园教学及附属设施建设项目
	州教育体育局
	待定
	项目均不在“十四五”教育强国工程推进工程支持范围，正在摸底，谋划有需求且资金支持的项目

	81
	健身步道建设项目
	州教育体育局
	待定
	打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。

	82
	登山步道建设项目
	州教育体育局
	待定
	打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。

	83
	体育公园建设项目
	州教育体育局
	待定
	项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是省级还未下达建设指标，另外规划中的两个项目因附件难以办理，拟重新包装。目前正在汇报对接中。待有明确答复后开展前期工作。

	84
	户外营地项目
	州教育体育局
	待定
	打捆项目，项目均在“十四五”全民健身补短板工程推进工程支持范围，但是只支持州级项目，规划中的项目均为县级项目，故目前正在汇报对接中，待有明确答复后开展前期工作。

	85
	迪庆州重大旅游基础设施建设项目
	州文化旅游局
	待定
	未能列入国家“十四五”文化保护传承利用工程项目储备库，请求国家在“十四五”文化保护传承利用工程项目储备库中期调整时，纳入项目储备库给予全额中央预算内既有资金支持。

	86
	迪庆州荣军优抚医院建设项目
	州退役军人事务管理局
	计划中期调出
	“十四五”社会服务兜底线工程实施方案，支持每个省建设一所服务全省的优抚医院，支持集中供养需求较大、交通较为便利、医疗康复条件相对薄弱的地级市建设区域性优抚医院，配置医疗设备。省发展改革委社会处答复目前云南省省级的优抚医院还未建设，国家会优先支持省级优抚医院，加之我州人口较小，州级的优抚医院在“十四五”时期支持的可能性小，建议中期调整时调整出去。

	87
	德钦县德巴公路缉毒检查站
	州公安局
	计划中期调出
	由于项目选址困难，且无人员机构等编制，申请中期调出项目建设。


