迪庆州保障性安居工程
协调领导小组办公室

  
迪庆州保障性安居工程协调领导小组
办公室关于2017年5月全州城镇保障性
安居工程推进情况的通报

各县（市、区）人民政府、管委会：
 2017年，上级下达迪庆州3725套城市棚户区改造任务（其中：货币化安置比例达50%以上），基本建成3725套。今年城镇保障性安居工程建设任务重、难度大，各县（市、区）政府（管委会）要拓展思路，创新方法，扎实工作；要抓紧前期工作，早开工、早见效；要加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；要完善机制，加强资金管理，加快项目推进，提高资金使用效率。各县（市、区）要按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。
为督促各县（市、区）做好城镇保障性安居工程建设工作，现将截止2017年5月底全州城镇保障性安居工程推进情况进行通报。截止2017年5月底，全州城镇保障性安居工程开工852套，占任务数3725套的23%；全州城镇保障性安居工程基本建成172套，占计划数3725套的4.6%；完成投资8771.62万元；货币化安置德钦县65户，征收面积为7310平方米；累计分配保障性住房9365套。
1、 棚户区改造工作
2017年1—5月，全州棚户区改造开工852套，占省下达3725套任务数的23%,与全省平均水平有较大的差距，其中：维西县开工787套、德钦县开工65套，香格里拉市开工0套。
各县（市、区）要高度重视，切实找准影响项目开工的主要原因和工作难点，下功夫破解难题、推进工作，确保棚改项目实现6月底前60%、10月底前100%开工的目标。为此，根据省厅级迪庆州保障性安居工程协调领导小组的要求，各县（市、区）：一要狠抓开工进度。要按照《关于建立完善棚户区改造项目审批绿色通道的指导意见》（云建保[2016]505号）文件要求，进一步完善“绿色通道”，简化审批程序，提高审批效率，加快项目前期工作，建立月工作目标制度，将工作目标细化到月，采取挂图作战、倒逼工期等办法，加快项目开工，并可能多地完成投资；二要加快融资工作。各县（市、区）要积极学习研究政策，依法依规做好各项工作，积极向银行争取贷款支持；三要加大巡查问责力度。省厅将开展两月一次的城镇保障性安居工程专项巡查工作，各县（市、区）也要根据情况进行督查。力争6月底全州棚户区改造开工率达到60%以上，对6月底开工率低于60%的县、市，迪庆州保障性安居工程协调领导小组将进行约谈。
二、公租房分配工作
2017年，将政府投资建设的公租房纳入年度目标责任考核。根据省下达我州公租房分配任务，州政府与各县（市、区）政府（管委会）签订了目标责任书，目前已全部落实到各责任单位，政府投资建设的公租房2013年底前和2014年的分配入住率要分别达到95%和90%以上，各县（市、区）政府（管委会）要高度重视公租房分配工作，采取有效措施，加快公租房项目竣工和基础设施配套，尽快形成有效供应；制定出尽快分配的可行方案。对6月底分配入住率低的县（市、区）迪庆州保障性安居工程协调领导小组将进行约谈。
附件：
1、2017年各县市区城镇棚户区改造开工率排序表
2、2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数
   排序及投资完成情况表
3、2017年各县市区公共租赁住房分配入住情况表
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附件1
2017年各县市区城镇棚户区开工率排序表
（1月1日——5月31日）

单位：套/户
	
县（市、区）
	总    任    务

	
	目标任务数
	开工数
	开工率
	开工率排序

	维西县
	1475
	787
	53.4%
	1

	德钦县
	250
	65
	26%
	2

	香格里拉市
	2000
	0
	0
	

	合  计
	3725
	852
	23%
	










                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

附件2
2017年各县市区城镇保障性安居工程基本建成套数排序及投资完成情况
（1月1日——5月31日）

单位：套/户、万元
	
县（市、区）
	下达年内基本建成套数
	已基本建成套数
	基本建成套数占比（%）
	基本建成套数占比率排序
	
完成投资

	维西县
	1475
	0
	0
	
	1660

	德钦县
	250
	0
	0
	
	1019

	香格里拉市
	2000
	0
	0
	
	5380

	开发区
	
	172
	
	
	712.62

	合  计
	3725
	172
	4.6
	
	 8771.62


                                                       






附件3
2017年各县市区公共租赁住房分配
入住情况表

	排序
	县（市、区）
	指标任务
	实际建设
	2017年新增分配入住套数
	累计分配入住套数
	分配入住比例（%）
	
备注


	1
	维西县
	4026
	4030
	新增40套
	3552
	88.14
	

	2
	德钦县
	2385
	2180
	新增34套
	2074
	95.13
	

	3
	香格里拉市
	4242
	4242
	0
	2226
	52.48
	

	4
	开发区
	640
	644
	0
	200
	31.06
	

	5
	州本级
	3558
	3584
	新增35套退出87套
	1335
	37.24
	

	合  计
	14851
	14680
	新增22套
	9387
	63.9
	


























  
抄送：杨正义副州长,州委督查室,州政府督查室,第三纪工委, 各县（市、区）住建局，本局正、副局长，。
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