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根据脱贫攻坚健康扶贫工作要求，迪庆州卫健委加快推进健康扶贫重点建设项目工作，积极争取项目资金，加强卫生健康系统基础设施建设，推进项目进度，着力补齐卫生短板，不断完善医疗卫生服务体系建设，改善就医环境和服务能力。迪庆州卫生健康系统2020年在建重点建设项目共有7个（其中续建项目6个、新建项目1个），规划建设总
[bookmark: _GoBack]投资64370万元，截止6月30日完成建设项目投资23990.39万元。
（1） 迪庆州人民医院建设项目：规划建设总投资29000万元，完成投资11552万。其中改造工程除综合会议改造内容外，已基本按合同约定建设内容完成所有工作。已完成形象进度投资1477万元，已支付工程进度款（含预付款）1054万元；新建内科住院综合楼项目正在实施桩基础工程，基坑支护工程已完成总工程量的约96%，土方开挖工作已完成总开挖量的约45%，工程桩已完成总工程量的约28%。裙楼筏板基础已施工完成。完成形象进度投资6025万元，已支付工程款（含预付款）4710万元；医疗设备采购项目总预算投资3500万元，已完成医疗设备采购共计68台件，已支付采购设备资金3388.9万元。附属及绿化工程于2020年3月10日完成招评标工作；设计、监理等前期费用已支付661.56万元。
（2） 香格里拉市人民医院建设项目：规划建设总投资25000万元，完成投资5000万元。完成一期门诊医技住院综合楼桩基及主体工程封顶。主体建筑面积21858.69平方米，完成桩基与基础验收、减隔震专项验收工作，总投资5000万元。目前（二期）项目初步设计已完成评审工作，申请的1.2亿元国债资金即将到位，正在准备招标施工。
（3） 维西县中藏医院建设项目：规划建设总投资2500万元，完成投资2490万元，主体及装修工程已完工，附属工程接近竣工。
（4） 德钦县疾病预防控制中心建设项目：公共卫生服务能力提升工程，规划建设总投资396万元，完成投资310万，进装修阶段，准备进行初步验收。
（5） 维西县维登卫生院门诊综合楼建设项目：规划建设总投资750万元，完成投资650万元。主体工程已完工，正在做装修工程，计划7月30日前进行竣工验收。
（6） 香格里拉市妇幼保健计划生育服务中心医技综合楼建设项目：规划建设总投资924万元，完成投资493.39万元。完成医技综合楼基础承台地梁防水C30P6砼浇筑，完成浇筑基础短板，挡墙C30P6砼，完成基础验收工作。已支付地勘费：48000元、工程预付款：2445933.05元、2440000元（其中工程进度款：1708000元、农民工工资：732000元）。
（7） 德钦县第二人民医院建设项目：规划建设总投资5800万元，完成投资3495万元，综合楼11.7米层梁板模板安装完成；后勤楼屋面柱子钢筋安装绑扎完成；消防水池、供养站基础垫层浇筑完成；太平间、垃圾房基础垫层浇筑完成。
存在困难和问题：
一是因受疫情及冬季停工等因素影响，重点建设项目存在工程进度减慢，中央资金难以按照规划完成投资。
   二是由于香格里拉医院建设项目资金少，不能按照规划及时完成投资任务。目前已经安排国债资金推进项目建设，
涉及问题多，难以按照规划及时投入使用。
   三是州医院创三甲建设项目，涉及购置医院周边土地、房产等资金，为顺利推进项目建设，由医院贷款购置、装修，
造成医院负债建设情况。
下一步工作中，州卫健委将进一步规范推进建设项目，加强项目监管，全力推进项目建设，按照要求完成投资任务。
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