迪庆州保障性安居工程

协调工作领导小组办公室

4月份迪庆州城镇保障性安居工程

进展情况通报

2018年，上级下达迪庆州新开工城镇棚户区改造任务1080套，基本建成353套,发放租赁补贴6162户，政府投资建设的公租房项目，确保完成92%的分配任务。

为切实推进项目，我州采取了每月一次汇报、每月一次通报、每月一次督查、每月一次协调等“四个一”的工作措施。并要求各县、市（区）政府（管委会）一是要拓展思路，创新方法，扎实工作；二是抓紧前期工作，早开工、早见效，确保城镇棚户区改造建设项目10月底前开工率达100%；三是加强工程质量安全，加快完善配套基础设施，提升城市品位和环境，让人民群众放心、安心、舒心；四是完善机制，加强资金管理，加快项目形象进度，提高资金使用效率。各县（市、区）有关部门按照“保质量、保进度、保廉洁、保安全、保公平”的要求，加强统筹协调，狠抓项目进度管理、质量安全监管和分配管理，确保项目顺利推进。

今年城镇保障性安居工程工作任务重、难度大，通过积极落实责任、跟进督促、强力推进、取得了一定成效。截止2018年4月底，全州城镇棚户区改造建设项目开工225套（户），占任务数1080套的20.83%；完成投资17499万元。请各县（市、区）结合通报情况加快项目推进的力度，力争按照省、州目标考核的要求，完成建设、分配及投资任务。
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